



PIANO DI DETTAGLIO PER LA FASE MASSIVA (PDFM)

I semestre 2025

29/11/2024



assm – Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA

ELETTRICITA' • GAS METANO • SERVIZIO IDRICO INTEGRATO • TRASPORTI E PARCHEGGI • TERME

Via Roma, 36 - 62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733/95601 – Fax 0733/956024 – pec: segreteria.assm@legalmail.it – Codice Fiscale e P.IVA 01210690432 capitale sociale 27.613.000,00 i.v. - numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Macerata 01210690432 - Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Tolentino

www.assm.it - segreteria@assm.it

PIANO DI DETTAGLIO PER LA FASE MASSIVA (PDFM)

I semestre 2025

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di misuratori che si stima saranno oggetto di sostituzione massiva ed il dettaglio della pianificazione mensile con cui ASSM prevede di intervenire sul territorio.

	Territori significativamente rilevanti	Totale misuratori		Mese di inizio	Mese di fine	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva					
						gen 2025	feb 2025	mar 2025	apr 2025	mag 2025	giu 2025
A	Tolentino Z.I. Le Grazie – Zona Rurale Sud	prelievo	1.134	giu 2024	nov 2024						
		produzione	100								
B	Tolentino Z.I. Rancia – Zona Rurale Nord	prelievo	1.645	ott 2024	mar2025	30%	30%	25%			
		produzione	122								
C	Tolentino Urbano Ovest - Buoizzi	prelievo	1.237	giu 2024	nov 2024						
		produzione	9								
D	Tolentino Centro Storico	prelievo	1.858	apr 2025	ago 2025				25%	25%	25%
		produzione	13								
E	Tolentino Urbano Est – V.Veneto - Repubblica – Benadduci	prelievo	4.712	nov 2024	apr 2025	10%	10%	15%			
		produzione	111								