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Nr. F A S I    D I    L A V O R O Z I gg data Iniziale data Finale

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 1 2 05/03/2007 06/03/2007

2 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 1 2 05/03/2007 06/03/2007

3 Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 1 1 2 05/03/2007 06/03/2007

4 Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 1 1 2 05/03/2007 06/03/2007

5 SCAVI DI SBANCAMENTO 5 1 3 07/03/2007 09/03/2007

6 REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. 2 1 29 10/03/2007 07/04/2007

7 Realizzazione di pali trivellati in c.a. 2 1 5 10/03/2007 14/03/2007

8 Scavi a sezione ristretta 2 1 3 15/03/2007 17/03/2007

9 Realizzazione di plinti e travi di collegamento in c.a. 2 1 20 19/03/2007 07/04/2007

10 POSA IN OPERA DI LINEA FOGNARIA 5 1 5 08/04/2007 12/04/2007

11 REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA 5 3 24 09/04/2007 02/05/2007

12 Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati 1 3 4 09/04/2007 12/04/2007

13 Montaggio elementi prefabbricati 1 3 21 12/04/2007 02/05/2007

14 Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento 1 3 21 12/04/2007 02/05/2007

15 Realizzazione delle tamponature con pannelli prefabbricati 1 3 11 03/05/2007 13/05/2007

16 REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE 3 E 41 14/05/2007 23/06/2007

17 Posa in opera dell'impianto idrico-sanitario di un capannone industriale 3 5 3 14/05/2007 16/05/2007

18 Posa in opera dell'impianto elettrico di un capannone industriale 3 4 3 14/05/2007 16/05/2007

19 Posa in opera di conduttura del gas 3 5 3 14/05/2007 16/05/2007

20 Realizzazione di un pavimento industriale 3 1 4 17/05/2007 20/05/2007

21 Posa di contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, metallo, ecc. 3 1 21 28/05/2007 17/06/2007

22 Posa rivestimenti interni 3 1 3 28/05/2007 30/05/2007

23 Tinteggiatura di superfici interne 3 1 6 18/06/2007 23/06/2007

24 OPERE STRADALI 4 2 34 21/05/2007 23/06/2007

25 Formazione di sottofondo stradale 4 2 3 21/05/2007 23/05/2007

26 Posa in opera di cordoli in c.a. prefabbricati 4 2 3 13/06/2007 15/06/2007

27 Posa di pali per pubblica illuminazione 4 2 2 18/06/2007 19/06/2007

28 Formazione di manto stradale 4 2 4 20/06/2007 23/06/2007

29 SMOBILIZZO CANTIERE 1 1 8 25/06/2007 02/07/2007
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LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
05)
01)  AREA DI INTERVENTO
02)  AREA DI IGOMBRO DEPOSITO
03)  AREA INTERNA AL DEPOSITO
04)  AREA ESTERNA AL DEPOSITO

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
01)  Impresa Edile
03)  Impresa prefabbricazione
E   <errore>
05)  Impiantista idrico-sanitario
04)  Impiantista elettrico
02)  Impresa stradale

gg = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di
Lavoro
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ultimazione della struttura prefabbricata entro 70 giorni 
dal verbale di consegna lavori 
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SMOBILIZZO CANTIERE

Formazione di manto stradale

Posa di pali per pubblica illuminazione

Posa in opera di cordoli in c.a. prefabb...

Formazione di sottofondo stradale

OPERE STRADALI

Tinteggiatura di superf ici interne

Posa rivestimenti interni

Posa di contropareti e/o controsoff itti ...

Realizzazione di un pavimento industrial...

Posa in opera di conduttura del gas

Posa in opera dell'impianto elettrico di...

Posa in opera dell'impianto idrico-sanit...

REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTER...

Realizzazione delle tamponature con pann...

Edif icio prefabbricato: getti di calcest...

Montaggio elementi prefabbricati

Trasporto e stoccaggio elementi prefabbr...

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA

POSA IN OPERA DI LINEA FOGNARIA

Realizzazione di plinti e travi di colle...

Scavi a sezione ristretta

Realizzazione di pali trivellati in c.a.

REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN ...

SCAVI DI SBANCAMENTO

Realizzazione dell'impianto elettrico de...

Realizzazione dell'impianto di messa a t...

Realizzazione della recinzione e degli a...
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