COMUNE DI TOLENTINO

(provincia di Macerata)

PROGETTO:

DEPOSITO PER IL RIMESSAGIO DEGLI AUTOBUS DESTINATI
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

D.G.R. n° 246 del 16/02/2005

SOGGETTO ATTUATORE

AZIENDA SPECIALIZZATA
SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.

Corso Garibaldi n 78 -62029 Tolentino (Mc)

ZONA:
AREA ADIACENTE VIA FLAMINIA
INTERNA AL PIANO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Convenzione n° 69541 di Rep. del 13 maggio 2005

oggetto: tav.n.

CRONOPROGRAMMA
CR

data: agg: rapp:

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO

EUGENIO FRANCIONI ARCHITETTO
Via Ozeri, 33 Tolentino (mc) c.f.FRNGNE47R12L191A p.iva 01324250438

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

MICHELA ELEONORI INGEGNERE
Traversa Valporro, 10 Tolentino (mc) c.f. LNRMHLG69E63L191B p.iva 01338310434




Nr. FASI DI LAVORO Z I | gg |data Iniziale| data Finale
1 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 1 2 | 05/03/2007| 06/03/2007
2 |Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 1 2 | 05/03/2007| 06/03/2007
3 |Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 1 1 2 | 05/03/2007| 06/03/2007
4 |Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 1 1 2 | 05/03/2007| 06/03/2007
5 |SCAVI DI SBANCAMENTO 5 1 3 | 07/03/2007| 09/03/2007
6 |REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. 2 1 | 29 | 10/03/2007| 07/04/2007
7  |Realizzazione di pali trivellati in c.a. 2 1 5 | 10/03/2007| 14/03/2007
8 |Scavi a sezione ristretta 2 1 3 | 15/03/2007| 17/03/2007
9  |Realizzazione di plinti e travi di collegamento in c.a. 2 1 | 20 | 19/03/2007| 07/04/2007
10 |POSA IN OPERA DILINEA FOGNARIA 5 1 5 | 08/04/2007| 12/04/2007
11 |REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA soglia temporale inderogabile| 5 3 | 24 | 09/04/2007| 02/05/2007
12 |Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati 1 3 4 | 09/04/2007| 12/04/2007
13 |Montaggio elementi prefabbricati 1 3 | 21 | 12/04/2007| 02/05/2007
14 |Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento 1 3 | 21 | 12/04/2007| 02/05/2007
15 |Realizzazione delle tamponature con pannelli prefabbricati 1 3 | 11 | 03/05/2007| 13/05/2007
16 |REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE 3 | E | 41 | 14/05/2007| 23/06/2007
17  |Posa in opera dell'impianto idrico-sanitario di un capannone industriale 3 5 3 | 14/05/2007| 16/05/2007
18 |Posa in opera dell'impianto elettrico di un capannone industriale 3 4 3 | 14/05/2007| 16/05/2007
19 |Posain opera di conduttura del gas 3 5 3 | 14/05/2007| 16/05/2007

20 |Realizzazione di un pavimento industriale 3 1 4 | 17/05/2007| 20/05/2007

21 |Posa di contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, metallo, ecc. 3 1 21 | 28/05/2007, 17/06/2007
22 |Posarivestimenti interni 3 1 3 | 28/05/2007| 30/05/2007
23 |Tinteggiatura di superfici interne 3 1 6 | 18/06/2007| 23/06/2007
24 |OPERE STRADALI 4 | 2 | 34| 21/05/2007| 23/06/2007
25 |Formazione di sottofondo stradale 4 2 3 | 21/05/2007| 23/05/2007
26 |Posain opera di cordoli in c.a. prefabbricati 4 2 3 | 13/06/2007| 15/06/2007
27 |Posa di pali per pubblica illuminazione 4 2 2 | 18/06/2007| 19/06/2007
28 |Formazione di manto stradale 4 2 | 4 | 20/06/2007| 23/06/2007
29 |SMOBILIZZO CANTIERE 1 1 8 | 25/06/2007| 02/07/2007
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FASI DI LAVORO

Z I | gg |data Iniziale| data Finale

LEGENDA:

Z =Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
05)

01) AREA DI INTERVENTO

02) AREA DI IGOMBRO DEPOSITO

03) AREA INTERNA AL DEPOSITO

04) AREA ESTERNA AL DEPOSITO

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
01) Impresa Edile

03) Impresa prefabbricazione

E <errore>

05) Impiantista idrico-sanitario

04) Impiantista elettrico

02) Impresa stradale

g8 = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di

Lavoro

soglia temporale inderogabile:

ultimazione della struttura prefabbricata entro 70 giorni

dal verbale di consegna lavori
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli a...
Realizzazione dell'impianto di messa a t...
Realizzazione dellimpianto elettrico de...

SCAV| DI SBANCAMENTO

REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN ...
Realizzazione di pali trivellati in c.a.

Scavi a sezione ristretta

Realizzazione di plinti e travi di colle...

POSA IN OPERA DI LINEA FOGNARIA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA
Trasporto e stoccaggio elementi prefabbr...
Montaggio elementi prefabbricati

Edificio prefabbricato: getti di calcest...
Realizzazione delle tamponature con pann...
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTER...
Posa in opera dell'impianto idrico-sanit...

Posa in opera dell'impianto elettrico di...

Posa in opera di conduttura del gas
Realizzazione di un pavimento industrial...

Posa di contropareti e/o controsoffitti ...

Posa rivestimenti interni

Tinteggiatura di superfici interne

OPERE STRADALI

Formazione di sottofondo stradale

Posa in opera di cordoliin c.a. prefabb...

Posa di pali per pubblica illuminazione
Formazione di manto stradale

SMOBILIZZO CANTIERE

09/03/2007

24/03/2007

08/04/2007

23/04/2007

08/05/2007

23/05/2007

07/06/2007

22/06/2007






