
ID WBS Nome attività Durata N° Operai Uomini/g Rif. Codice
Scheda

Rif. Schede
Lavorazioni Fasi

Lavorative

Rischi

1 1 OPERE RELATIVE A LLA CABINA (ESCLUSE DALL'APPALTO GRUPPI IDROELETTRICI) 88 g 321

2 1.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere 88 g 15 1.3.1 Installazione del
cantiere

3-4-6-9-12

3 1.1.1 Installazione di cantiere temporaneo 1 g 3 3

4 1.1.2 Recinzione e accessi di cantiere 1 g 3 3

5 1.1.3 Viabilità del cantiere 1 g 3 3

6 1.1.4 Ponteggi 1 g 3 3 1.2.11 Ponteggi metallici 1-4-6-9-13-16

7 1.1.5 Smobilizzo del cantiere 1 g 3 3

8 1.2 Scavi e movimenti terra 31 g 9 1.1.1 Scavi e movimento
terra

2-3-6-11
-15-16-31

9 1.2.1 Scavo per basamento cabina 1 g 3 3

10 1.2.2 Trasporto alle discariche del materiale di risulta 1 g 3 3

11 1.2.3 Rinterri 1 g 3 3

12 1.3 Strutture in c.a. (Fondazioni) 5 g 15 1.1.3      1.1.2 Strutture in c.a.
Fondazioni

1-3-4-6-9-35

13 1.3.1 Carpenteria 1 g 3 3

14 1.3.2 Posa ferro d'armatura 2 g 3 6

15 1.3.3 Getto 1 g 3 3

16 1.3.4 Disarmo 1 g 3 3

17 1.4 Strutture in c.a. (copertura) 16 g 18 1.1.3 Strutture in c.a. 1-3-4-6-9-35

18 1.4.1 Carpenteria 2 g 3 6

19 1.4.2 Posa ferro d'armatura 2 g 3 6

20 1.4.3 Getto 1 g 3 3

21 1.4.4 Disarmo 1 g 3 3

22 1.5 Montaggi 55 g 183 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

23 1.5.1 Montaggio apparecchiature elettriche 45 g 4 180

24 1.5.2 Posa dei serramenti 1 g 3 3

25 1.6 Murature, intonaci, impianti e finiture 32 g 81 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

26 1.6.1 Muri perimetrali 10 g 3 30

27 1.6.2 Intonaci 5 g 3 15

28 1.6.3 Tinteggiature 2 g 3 6

29 1.6.4 Opere di finitura 10 g 3 30

30

31 2 SOSTITUZIONE PRIMO GRUPPO 89 g 357

32 2.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere 89 g 9 1.3.1 Installazione del
cantiere

3-4-6-9-12

33 2.1.1 Installazione di cantiere temporaneo 1 g 3 3

34 2.1.2 Recinzione e accessi di cantiere 1 g 3 3

35 2.1.3 Smobilizzo del cantiere 1 g 3 3

36 2.2 Smontaggio gruppo esistente 9 g 36 1.1.8 Demolizioni e
smontaggi

1-3-6-11-13
-15 -16-31

37 2.2.1 Asportazione parti metalliche 5 g 4 20

38 2.2.2 Demolizioni per formazione nuove opere 3 g 4 12

39 2.2.3 Movimentazione di materiali in cantiere 1 g 4 4

40 2.3 Opere civili 10 g 40 1.1.3      1.1.2 Strutture in c.a.
Fondazioni

1-3-4-6-9-35

41 2.3.1 Carpenteria 3 g 4 12

42 2.3.2 Posa ferro d'armatura 3 g 4 12

43 2.3.3 Getto 2 g 4 8

44 2.3.4 Disarmo 2 g 4 8

45 2.4 Murature, intonaci, impianti e finiture 10 g 40 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

46 2.4.1 Ripristino opere murarie 5 g 4 20

47 2.4.2 Finiture 5 g 4 20

48 2.5 Montaggi gruppo ed opere accessorie 58 g 232 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

49 2.5.1 Montaggio gruppo idroelettrico 18 g 4 72

50 2.5.2 Posa del generatore 5 g 4 20

51 2.5.3 Montaggio dei quadri 10 g 4 40

52 2.5.4 Collegamenti elettrici 10 g 4 40

53 2.5.5 Prove  preliminari 5 g 4 20

54 2.5.6 Messa in esercizio 5 g 4 20

55 2.5.7 Collaudi 5 g 4 20

56

57 3 ESERCIZIO PROVVISORIO 45 g

58

59 4 SOSTITUZIONE SECONDO GRUPPO 89 g 357

60 4.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere 89 g 9 1.3.1 Installazione del
cantiere

3-4-6-9-12

61 4.1.1 Installazione di cantiere temporaneo 1 g 3 3

62 4.1.2 Recinzione e accessi di cantiere 1 g 3 3

63 4.1.3 Smobilizzo del cantiere 1 g 3 3

64 4.2 Smontaggio gruppo esistente 9 g 36 1.1.8 Demolizioni e
smontaggi

1-3-6-11-13
-15 -16-31

65 4.2.1 Asportazione parti metalliche 5 g 4 20

66 4.2.2 Demolizioni per formazione nuove opere 3 g 4 12

67 4.2.3 Movimentazione di materiali in cantiere 1 g 4 4

68 4.3 Opere civili 10 g 40 1.1.3      1.1.2 Strutture in c.a.
Fondazioni

1-3-4-6-9-35

69 4.3.1 Carpenteria 3 g 4 12

70 4.3.2 Posa ferro d'armatura 3 g 4 12

71 4.3.3 Getto 2 g 4 8

72 4.3.4 Disarmo 2 g 4 8

73 4.4 Murature, intonaci, impianti e finiture 10 g 40 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

74 4.4.1 Ripristino opere murarie 5 g 4 20

75 4.4.2 Finiture 5 g 4 20

76 4.5 Montaggi gruppo ed opere accessorie 58 g 232 1.1.4 Murature, intonaci,
impianti e finiture

1-3-4-6-9
-11-16

77 4.5.1 Montaggio gruppo idroelettrico 18 g 4 72

78 4.5.2 Posa del generatore 5 g 4 20

79 4.5.3 Montaggio dei quadri 10 g 4 40

80 4.5.4 Collegamenti elettrici 10 g 4 40

81 4.5.5 Prove  preliminari 5 g 4 20

82 4.5.6 Messa in esercizio 5 g 4 20

83 4.5.7 Collaudi 5 g 4 20

84

85
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