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CONTRATTO DI APPALTO

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE MT 20 KV DELLA
CABINA PRIMARIA RIBUTINO CON ADEGUAMENTO

ALLA FUNZIONALITA’ SMART GRID

CABINA PRIMARIA 132/10 KV DI TOLENTINO (MC)

Il Committente L’Appaltatore

(timbro e firma) (timbro e firma)

........................................... ...........................................
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DEFINIZIONI

Committente: ASSM S.p.A.

Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto di appalto, si

impegna alla realizzazione della nuova Sezione MT, BT ed SA nella Cabina Primaria di Ributino,

Comune di Tolentino (MC), affidatigli dal Committente.

Contratto di Appalto: il presente documento; è composto da un insieme inscindibile di

documenti contrattuali a carattere generale e di documenti contrattuali riguardanti l’oggetto

dell’appalto e più precisamente:

- Capitolato Generale di Appalto: il documento contenente le condizioni generali che

regolano il Contratto di appalto;

- Capitolato Speciale di Appalto: il documento, redatto ai sensi del regolamento di cui all’art.

43, comma 3, del DPR 207/2010, che è diviso in due parti, una “normativa” che regola i

rapporti contrattuali fra le parti e l’altra “tecnica” che descrive e specifica le modalità di

esecuzione dei lavori;

- Elenco Compensi a corpo: il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni

dell’Appaltatore, raggruppate in fasi di lavoro, i corrispettivi che il Committente gli riconosce;

tali corrispettivi sono convenzionalmente espressi in “Euro a corpo”, come riportati nel

Contratto di Appalto;

- eventuali ulteriori documenti contrattuali riguardanti l’oggetto dell’appalto e la tipologia dei

lavori appaltati (quali: descrizione di opere, lavori e interventi, elaborati progettuali grafici e

descrittivi; programma cronologico; documenti riguardanti le specificità dell’oggetto

dell’appalto ecc.).

In caso di difformità tra taluni documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall’ordine

progressivo secondo il quale i documenti stessi sono elencati nel Contratto di Appalto. Le

eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco di

cui sopra, hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma



Corso Garibaldi, 78

62029 Tolentino (MC)

A.S.S.M.

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE
MULTISERVIZI S.P.A.

COMUNE DI TOLENTINO (MC)

Ed. 2 - Giugno 2014

Pag. 5 di 31

derogata.

Conferma d'Ordine: accettazione mediante comunicazione sottoscritta dall’Appaltatore con la

quale lo stesso dichiara la propria integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite nel

complesso dei documenti contrattuali; essa deve pervenire al Committente entro un termine da

quest’ultimo stabilito nel Contratto di Appalto o in sua specifica comunicazione. Il Contratto non è

perfezionato se detta comunicazione manca o è incompleta o equivoca o condizionata e/o se

eventuali allegati non sono conformi alle prescrizioni del Committente. In tali casi il Committente

assegna, con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, un termine entro il

quale l’Appaltatore deve provvedere alle necessarie integrazioni e/o modifiche, decorso il quale

è fatto salvo il diritto del Committente di revocare l’aggiudicazione ed incamerare eventuali

cauzioni provvisorie nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Data del Contratto di Appalto: la data apposta dal Committente su tale documento, che

identifica l’emissione del Contratto e definisce la "Data di decorrenza di validità del Contratto".

Data iniziale di riferimento: la data di scadenza della validità dell’offerta presentata

dall’Appaltatore e riportata nel Contratto di Appalto.

Importo dell’Appalto: la somma degli importi relativi alle prestazioni che formano oggetto

dell’Appalto (compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali importi non sottoposti a

ribasso/aumento di gara).

Verbale di Consegna Lavori (VCL): documento con il quale il Committente consegna i lavori e

l’area dei lavori all’Appaltatore, indicandone l’importo e la data di inizio e fissandone i tempi di

esecuzione.

Lettera di Fine Lavori (LFL): comunicazione nella quale l’Appaltatore dichiara al Committente la

data di ultimazione di opere, lavori e interventi.

Stato di Avanzamento Lavori (SAL): documento contabile emesso dal Committente,

contenente le quantità e i prezzi contrattuali delle singole lavorazioni eseguite dall’Appaltatore

nell’intervallo di tempo in esso riportato; il SAL è il documento contabile conclusivo del Contratto
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ovvero di una singola fase di lavoro.

Verbale di Collaudo: documento emesso dal Collaudatore (Committente e/o Terzi legittimati), a

seguito dell’esito positivo di prove effettuate per accertare la rispondenza di opere, lavori e

interventi ai disposti contrattuali, la cui data di sottoscrizione costituisce data effettiva

dell’accettazione definitiva da parte del Committente di opere, lavori e interventi sottoposti a

collaudo.

Lettera di Situazione Finale: comunicazione del Committente all’Appaltatore, la cui data di

emissione costituisce il momento della chiusura del Contratto d’appalto.
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CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori elettromeccanici di realizzazione della Nuova Sezione MT a 20 kV della

Cabina Primaria Ributino, con adeguamento alla funzionalità Smart Grid, dell’ASSM S.p.A. sita in

contrada Ributino del Comune di Tolentino (MC).

L'anno 2014 il giorno ______ del mese di _________, tra:

a) il dott. Graziano Natali nato a Tolentino il 16/03/1953 e ivi residente, il quale interviene al

presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Specializzata Settore Multiservizi

SpA, con sede in Tolentino in C.so Garibaldi n. 78, iscritta al registro delle Imprese presso la

CCIAA di Macerata al n. 01210690432, che rappresenta nella sua qualifica di legale

rappresentante, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione

appaltante»;

b) Il Sig. ................................ nato a ................. il ....................., residente a ..................... (...),

in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio direttore tecnico dell'impresa

.......................... con sede in ................................ – ............. ............ (...) codice fiscale e

partita IVA .................... che agisce quale «impresa appaltatrice» in forma singola.

PREMESSO

- che il progetto esecutivo prevede un importo dei lavori da appaltare di € 839.554,50

ottocentotrentanovemilacinquecentocinquantaquattro/50), di cui € 828.504,50 (ottocentoventotto

milacinquecentoquattro/50) oggetto dell’offerta mediante ribasso sull’elenco compensi posto a

base di gara e € 11.050,00 (undicimilazerocinquanta/00) per oneri per la sicurezza già

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, in seguito a bando di gara

mediante procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di

interesse per il prezzo complessivo di € ...............................

(................................................................................../...), a fronte del ribasso offerto del ......... % da

applicare a tutte le voci dell’Elenco Compensi a Corpo ed € 11.050,00 (undicimilazero
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cinquanta/00) per oneri per la sicurezza;

- L’Importo dell’Appalto, comprensivo dei costi della sicurezza, è cosi suddiviso:

Fase di lavoro 1: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione MT interna

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 2: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione MT esterna

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 3: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione BT ed SA interna

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 4: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione BT esterna

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 5: Controlli, verifiche, tarature, prove ed assistenza al collaudo

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 6: Trasferimento TR AT/MT Verde (1° fuori servizio dei TR AT/MT)

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 7: Trasferimento TR AT/MT Rosso (2° fuori servizio dei TR AT/MT)

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 8: Recuperi, rottamazione e smaltimento

Euro ...................... (............................................................./...) - lavori da compensare a corpo
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TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei

lavori citati in premessa consistenti, in generale, nella fornitura e montaggio di un quadro MT di tipo

“bipiano” completo di apparecchiature, del sistema di protezione e controllo con protezioni

innovative “smart grid”, dei quadri di Rifasamento MT e Servizi Ausiliari MT/BT con doppio

trasformatore, del sistemi di alimentazione e distribuzione dei Servizi Ausiliari, di telecontrollo e di

monitoraggio della qualità di tensione ed energia AT-MT, nonché nel collegamento dei nuovi

sistemi MT e BT con le apparecchiature AT-MT esistenti. L'appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo

richiamati.

Articolo 2. Documenti contrattuali d’appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti

documenti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

A) Documenti contrattuali generali:

- A1) Contratto d’Appalto: il presente documento;

- A2) PE 501 EL - Capitolato Generale di Appalto: il documento contiene le condizioni

generali che regolano il Contratto di appalto;

- A3) PE 502 EL - Capitolato Speciale di Appalto - Parte normativa: il documento si occupa

della definizione tecnica ed economica dell’appalto e regola soprattutto i rapporti contrattuali

fra le parti;

- A4) PE 503 EL - Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnica: il documento contiene le
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modalità e prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori, delle relative misurazioni, i

requisiti di accettazione dei materiali e di esecuzione delle prove;

- A5) PE 401 EL – Elenco dei compensi a corpo: il documento contiene, a fronte delle

singole forniture e prestazioni dell’Appaltatore, raggruppate in fasi di lavoro, i corrispettivi in

“Euro a corpo” che il Committente gli riconosce; nel documento, oltre all’Elenco compensi a

corpo sono riportati i costi accantonati per la sicurezza e l’Elenco dei Compensi unitari in

“Euro/unità di misura” per mezzo del quale l’appaltatore può risalire alla valutazione dei

compensi valutati a corpo;

B) Documenti contrattuali di progetto: Sono gli ulteriori documenti contrattuali riguardanti

l’oggetto dell’appalto che descrivono la tipologia dei lavori appaltati e sono tutti parti integranti ed

inscindibili del Contratto di appalto:

- B1) PE 101 EL - Relazione tecnica generale (descrive in dettaglio i componenti e le

caratteristiche dell’impianto, le scelte progettuali ed i particolari costruttivi dell’opera);

- B2) PE 102 EL - Relazione specialistica del Sistema delle Protezioni (descrive il sistema

di protezione e controllo dell’intera Cabina Primaria, con adeguamento alla funzionalità Smart

Grid per linee MT e trasformatori);

- B3) PE 103 EL - Relazione specialistica del Piano di taratura delle Protezioni (descrive e

calcola i valori di taratura dei dispositivi di protezione AT e MT della Cabina Primaria);

- B4) PE 104 EL - Relazione specialistica del Sistema Rifasamento MT (descrive e calcola

il sistema di rifasamento dell’energia sulle sbarre del quadro MT);

- B5) PE 105 EL - Relazione specialistica della Power Quality (descrive il sistema di misura

e monitoraggio della qualità della tensione e dell’energia sia sulla sbarra AT che sulle due

semisbarre MT);

- B6) PE 106 EL - Prescrizioni per le forniture ed i montaggi elettromeccanici (descrive le

prescrizioni tecniche da rispettare per l’esecuzione delle forniture e dei lavori);

- B7) PE 107 EL – Programmazione delle fasi di lavoro e sequenza prove ed attivazioni
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(descrive le fasi di lavoro, le prove e le regole da rispettare durante l’energizzazione del

nuovo quadro MT e degli elementi d’impianto ad esso associati);

- B8) PE 108 EL - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (descrive in fase di progettazione

le misure di sicurezza da adottare per la tutela della salute dei lavoratori; il piano si completa

con il fascicolo degli allegati);

- B9) PE 109 EL – Cronoprogramma delle fasi di lavoro (riporta in forma grafica la

programmazione e la sequenza in ordine cronologico di tutte le fasi dei lavori previsti in

appalto);

- B10) PE 110 EL – Piano di manutenzione (è il documento che prevede, pianifica e

programma l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti)

- B11) Elaborati grafici di progetto (sono riportati in un fascicolo a parte i disegni planimetrici e

costruttivi e gli schemi elettrici che descrivono nei particolari la tipologia e la specificità dei lavori

da eseguire).

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale l’elenco dei

compensi unitari, facente parte dell’elenco compensi a corpo, allegato al progetto, limitatamente

per la parte specifica di tale elenco compensi unitari.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse

singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto

dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € .................................... (diconsi Euro

................................................................................../...) di cui:

a) € .................... per le forniture ed i lavori veri e propri;

b) € 11.050,00 (undicimilazerocinquanta/00) per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
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3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ............. (...) all'indirizzo

........................ presso la sede della ditta.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell’articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori

personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso

la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata

comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o al soggetto, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante

la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

( in alternativa, qualora si sia proceduto in via d’urgenza alla consegna dei lavori nelle more della

stipulazione del contratto:
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I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel

verbale di consegna dei lavori che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’art. 11 c. 9

del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e dell’art. 153 c. 1 del D.P.R. n. 207 del 2010)

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 320 (trecentoventi) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel definire la durata dei lavori

si è tenuto conto di una fase iniziale in cui l’appaltatore dovrà operare per la progettazione di

dettaglio, per il fabbisogno e l’ordinazione dei materiali e per le costruzioni ed eventuali

assemblaggi in officina. Inoltre è prevista una fase di rallentamento dei lavori dovuta al

trasferimento, a cura dell’ASSM, delle linee MT dal vecchio al nuovo quadro MT.

La data di inizio dell’attività è fissata nel “Verbale di Consegna Lavori” (VCL).

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari al 1 per mille

(unopermille) dell’importo contrattuale. Gli importi delle penalità giornaliere sono cumulabili; al

raggiungimento del 10% (diecipercento) dell’importo dell’appalto il Committente ha facoltà di

risolvere il Contratto ed ha diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L’applicazione delle penali

per ritardata ultimazione non esime l’Appaltatore dall’osservanza degli obblighi imposti dalla

Legge e dal Contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse

condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla

redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c),

del DLgs 12/4/2006 n.163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
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comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto

necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto

della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della

sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori ovvero sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per la parte non abrogata

dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010;

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
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regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del

certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I compensi spettanti all’Appaltatore sono espressi “a corpo” per fasi di lavoro, come indicato

nell’Elenco Compensi sopra indicato, e verranno corrisposti all’Appaltatore mediante stati di

avanzamento (SAL) a conclusione dei lavori previsti in ogni fase di lavoro.
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3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con le modalità previste dal capitolato, con la sola

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,

del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di

cui all'articolo 132 del Dlgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata prioritariamente in base all’elenco prezzi unitari allegato all’elenco compensi a corpo,

qualora utilizzabili, oppure a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,

comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010

Articolo 12. Contabilizzazione

1. Rilevazione di opere, lavori e interventi eseguiti.

Nel presente appalto i lavori saranno contabilizzati “a corpo”, per stati di avanzamento, a

completamento di ogni singola “fase di lavoro”.
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L’Appaltatore deve inoltre fornire al Committente planimetrie, disegni, o altri elaborati, aggiornati

(come eseguito) ed aventi le caratteristiche prescritte dal Committente, al fine di consentire il

controllo della rilevazione effettuata.

2. Pagamenti all’Appaltatore.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare degli stati di avanzamento dei lavori al

compimento di ogni singola “fase di lavoro” di importo contrattualmente previsto.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su

ogni stato avanzamento lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo

4 comma 3, del D.P.R. 207/2010.

In virtù della tipologia dei lavori in progetto ed in funzione del fatto che tutte le attività delle “fasi di

lavoro” sono legate fra di loro e contribuiscono nella totalità al buon funzionamento della nuova

Sezione MT, BT ed SA nella Cabina Primaria di Ributino ed alla perfetta rispondenza ai dettami

contrattuali, il Committente praticherà su ogni stato avanzamento lavori una ulteriore ritenuta pari

al 15 per cento.

Le ritenute di cui sopra saranno corrisposte all’Appaltatore unitamente alla rata di saldo.

Le fatture devono essere emesse con data posteriore alla data di emissione del SAL autorizzato

dal Committente.

Il pagamento delle fatture è effettuato dal Committente a 60 giorni data fattura fine mese.

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale

e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo

contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai

sensi del comma 4. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del

contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto

non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, 2^ comma del Codice civile. I
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crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche

a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che

quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestatorio. A titolo esemplificativo sono

quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 12 mesi, per cause non

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed

ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento.

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo

l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato,

quale rata di saldo, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione e della relativa

fattura per l’importo ancora da liquidare, entro 60 giorni data fattura fine mese.

6. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, legge 13 agosto 2010 concernente l’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dall’ASSM esclusivamente a mezzo

di bonifico bancario o postale, con Codice Unico di Progetto (CUP) D27B14000310005 e Codice

Identificativo Gara (CIG) 5887544AFF, sul c/c n. ________________________, intestato a

_____________________________________________, Codice Fiscale

n. _______________________________, presso la BANCA _________________" - Filiale

_____________________ (dati identificativi conto)

________________________________________________________________.

Tale conto corrente bancario/postale è dedicato alle commesse pubbliche e sullo stesso è

delegato ad operare il Sig . ________________________, nato a ________________ il

__________________ , e residente in ________________ Via ________________Codice
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Fiscale ________________.

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'ASSM - Area

Amministrativa. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa.

L’ASSM assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136

a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge 136/2010 il presente contratto sarà risolto in

tutti i casi in cui i pagamenti dovessero essere eseguiti senza avvalersi di banche o società Poste

Italiane S. p. A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà all'immediata risoluzione del relativo

rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’ASSM .

L' ASSM verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a

qualsiasi titolo interessati all’appalto di cui al presente contratto, sia inserita, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agii

acconti, rispetto ai termini previsti nei capitolati speciali d'appalto, spettano all'appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del

regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà dì agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice

civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla

medesima, di promuovere le azioni legali per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
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1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi giorni dall'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3

mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove

costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta

giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale

la stazione appaltante assume le proprie determinazioni adeguatamente motivate entro sessanta

giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del

contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria

competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia dì lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è

disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4, comma 3, del

regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19
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marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4, comma, 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del

2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro

quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in

esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri

e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 9/04/2008 n. 81.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo formano parte integrante del

presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
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1. Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si

prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio

1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R.

n. 252 del 1998, rilasciata in data 2/9/2011 al numero CEW/8247/2011/CLE0191 dalla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Dlgs 163/2006,

i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. In mancanza dell'autorizzazione indicata al comma 2 non sarà consentito all'impresa

subappaltatrice l'accesso al cantiere e l'inizio dei lavori. L'appaltatore è a conoscenza degli

adempimenti e delle procedure necessarie all'affidamento in subappalto, prescritte dal comma 2

dell'art. 118 del Dlgs 163/2006, nonché dei termini per il rilascio dell'autorizzazione stabiliti dal

comma 8 del medesimo articolo. Al riguardo le parti convengono che qualsiasi onere o danno

conseguente allo slittamento dei termini contrattuali di esecuzione dovuto al ritardo nell'inizio dei

lavori affidati in subappalto, per la pendenza del rilascio della prescritta autorizzazione funzionale

all'espletamento degli adempimenti previsti dalle sopra citate norme, non potrà in alcun modo

essere imputato alla stazione appaltante e graverà interamente sull'appaltatore.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

polizza assicurativa numero ........................ in data .................... rilasciata dalla ..............

.................................. per l'importo di € ..................
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Per ribassi inferiori al 10 %: la cauzione è pari al 10 % dell'importo contrattuale

Per ribassi superiori al 10 % e fino al 20 %: la cauzione è pari alla percentuale del 10 %

dell'importo contrattuale incrementato di tanti punti quanti sono quelli di ribasso eccedenti il 10 %

Per ribassi superiori al 20 %: la cauzione è pari alla percentuale del 10 % dell'importo

contrattuale incrementata di tanti punti quanti sono quelli di ribasso eccedenti il 10 % fino al 20 %

e di 2 punti per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

Per cauzioni ridotte del 50% per possesso di ISO: L’importo della cauzione è determinato

tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 40 c. 7 e art. 75 c. 7 del codice dei contratti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato

di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità per danni

derivanti dall’esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni subiti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti con

polizza numero .................................... in data .......................... rilasciata dalla ........................

.................................................................. di .................. per un massimale di Euro .....................

3. L'appaltatore, mediante la polizza di cui al precedente punto 2 ha inoltre provveduto alla

copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per

un massimale pari a 500.000,00 Euro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente

e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti



Corso Garibaldi, 78

62029 Tolentino (MC)

A.S.S.M.

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE
MULTISERVIZI S.P.A.

COMUNE DI TOLENTINO (MC)

Ed. 2 - Giugno 2014

Pag. 25 di 31

documenti:

A) Documenti contrattuali generali

- Contratto d’Appalto: il presente documento;

- Capitolato Generale di Appalto;

- Capitolato Speciale di Appalto - Parte normativa;

- Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnica;

- Elenco compensi ”a corpo” delle forniture ed opere da eseguire nell’appalto, suddiviso per

“fasi di lavoro”.

B) Documenti contrattuali di progetto

- Relazione Generale;

- Relazioni Specialistiche;

- Programma cronologico dei lavori (allegato anche al PSC );

- Programmazione delle fasi di lavoro, sequenza attività di prova e messa in servizio;

- Elaborati grafici con Disegni e Schemi elettrici;

- Prescrizioni per le forniture e montaggi elettromeccanici;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I documenti di cui sopra (ad esclusione del Contratto d’Appalto) inviati con la richiesta d'offerta,

sono in possesso dell'Appaltatore che dichiara di conoscerli ed accettarli senza riserva alcuna.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, il

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ad eccezione degli articoli abrogati dall’art. 358 del D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207.

Articolo 25. Spese dì contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale
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carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

II Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

(dott. Graziano Natali)

........................................................

(...............................)

............................................................

C.d.R./U.O. Cod.Motiv. Tipologia Serv./Com. C.d.C. Commessa N.tab.invest.

C1/U1 IAP LI ED 1



Corso Garibaldi, 78

62029 Tolentino (MC)

A.S.S.M.

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE
MULTISERVIZI S.P.A.

COMUNE DI TOLENTINO (MC)

Ed. 2 - Giugno 2014

Pag. 27 di 31

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti, l'ASSM tratta i "dati

personali" della Ditta secondo quanto disposto dall'art. 13 del Dlgs 196/2003. A tal riguardo, la

Ditta riceve, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, copia dell' informativa predisposta

dall'ASSM, con espressa avvertenza che la stessa è sempre accessibile sul sito internet della

Società medesima: www.assm.it/privacy.

L'appaltatore

................................................
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AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.

C.so Garibaldi 78 - 62029 Tolentino (MC)

Tel. 0733-95601 Fax 0733-956024 segreteria@assm.it

INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.

n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Informiamo che la nostra Società è in possesso di dati e può raccoglierne di nuovi,

acquisiti/da acquisire anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati

personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”).

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è

tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi

qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza,

tutelando la riservatezza.

Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, forniamo le seguenti

informazioni:

Natura dei dati trattati

E’ nostra intenzione trattare i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che

sono necessari per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

Non intendiamo acquisire alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai

sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti

adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti
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finanziari e commerciali.

I dati verranno trattati, per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche

successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e

commerciali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,

sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da

Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato

conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire rapporti commerciali, nei limiti in

cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento

sarà da noi valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate

all’importanza per noi dei dati richiesti e non conferitici.

Comunicazione e diffusione

I dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o

consultazione.

I dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne

conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

 a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i dati ed in particolare agli addetti

all’Ufficio amministrazione ed agli addetti all’Ufficio commerciale;

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
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normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che

intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad

esempio: gli istituti di credito e gli spedizionieri);

 a soggetti o Enti terzi al fine di assolvere gli impegni di ASSM SpA nei Vs. confronti o di

adempiere ad obblighi di legge (es. Compagnie di Assicurazione per archivio sinistri, CPE per

archivio servitù ecc. )

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra

Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel

trattamento dei dati;

 a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, per i compiti e le disposizioni strettamente

necessarie ai vincoli imposti dal gruppo stesso.

I diritti dell’interessato

Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 per ricordare che potete

esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché

delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento

effettuato con strumenti elettronici;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Vostri dati;

opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere al responsabile del trattamento, da noi all’uopo

nominato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, nella persona del dott. Albino Mari, reperibile
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presso la sede legale di Tolentino della nostra Società o inviare messaggi e-mail all'indirizzo di

posta elettronica privacy@assm.it.

Titolare e responsabili del trattamento

Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è l'Azienda Specializzata Settore

Multiservizi S.p.A., i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina principale di questo sito web.

L’elenco completo degli attuali responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi

nominati, è riportato di seguito:

dott. Danilo Compagnucci - responsabile del trattamento dei dati personali e sanitari

nell'ambito del settore "cura e benessere";

dott. Albino Mari - responsabile del trattamento dei dati relativi a tutti gli altri servizi

aziendali.

Data, ______________

Il Titolare del trattamento

L’Amministratore Delegato


