AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROELETTRICO DI RIBUTINO
PROGRAMMA LAVORI E CALCOLO UOMINI/GIORNO

ID | WBS |Nome attivita Durata | N° Operai | Uomini/g | Rif. Codice Rif. Schede Rischi
Scheda Lavorazioni Fasi [Mese 2 [Mese 5 [Mese 12
Lavorative [ s5 | [ [ S16_| s17 [ s18 523 S24 S49 S50 S51
1 1 OPERE RELATIVE A LLA CABINA (ESCLUSE DALL'APPALTO GRUPPI IDROELETTRICI) 88g 321 RS
2 11 Allestimento e smobilizzo del cantiere 88¢g 15 131 Installazione del 3-4-6-9-12
cantiere
3 111 Installazione di cantiere temporaneo 19 3 3
4 1.1.2 Recinzione e accessi di cantiere 19 3 3
5 113 Viabilita del cantiere 19 3 3
6 114 Ponteggi 19 3 3 1.2.11 Ponteggi metallici 1-4-6-9-13-16
7 1.1.5 Smobilizzo del cantiere 19 3 3 Et
8 1.2 Scavi e movimenti terra 31g 9 1141 Scavi e movimento  2-3-6-11
terra -15-16-31
9 1.21 Scavo per basamento cabina 19 3 3
10 1.2.2 Trasporto alle discariche del materiale di risulta 19 3 3
11 1.2.3 Rinterri 19 3 3 EL
12 1.3 Strutture in c.a. (Fondazioni) 5¢g 15113  1.1.2 Strutture in c.a. 1-3-4-6-9-35
Fondazioni
13 1.3.1 Carpenteria 19 3 3
14 132 Posa ferro d'armatura 29 3 6
15 1.3.3 Getto 19 3 3
16 134 Disarmo 19 3 3
17 1.4 Strutture in c.a. (copertura) 16 g 18 1.1.3 Strutture in c.a. 1-3-4-6-9-35 L . g
18 141 Carpenteria 29 3 6 ‘;jl
19 14.2 Posa ferro d'armatura 29 3 6 @l
20 14.3 Getto 19 3 3
21 1.4.4 Disarmo 19 3 3 0
22 1.5 Montaggi 55 g 183 1-1.4 Murature, intonaci, 1'3'4'6'9 E
impianti e finiture -11-16
23 1.5.1 Montaggio apparecchiature elettriche 459 4 180 ¥
24 152 Posa dei serramenti 19 3 3
25 1.6 Murature, intonaci, impianti e finiture 32¢g 81 11.4 Murature, intonaci,  1-3-4-6-9
impianti e finiture -11-16
26 1.6.1 Muri perimetrali 109 3 30 —
27 1.6.2 Intonaci 59 3 15 —
w
28 1.6.3 Tinteggiature 2g 3 6 n
29 1.6.4 Opere di finitura 109 3 30 [0
30
31 2 SOSTITUZIONE PRIMO GRUPPO 89g 357 ]
32 21 Allestimento e smobilizzo del cantiere 89¢g 9 1.31 Installazione del 3-4-6-9-12
cantiere
33 211 Installazione di cantiere temporaneo 19 3 3 (—O
34 212 Recinzione e accessi di cantiere 19 3 3 K}CT
35 213 Smobilizzo del cantiere 19 3 3
36 2.2 Smontaggio gruppo esistente 9¢g 36 11.8 Demolizioni e 1-3-6-11-13
smontaggi -15 -16-31
37 221 Asportazione parti metalliche 59 4 20 @741
38 222 Demolizioni per formazione nuove opere 39 4 12
39 223 Movimentazione di materiali in cantiere 19 4 4
40 23 Opere civili 109 40 1.1.3  1.1.2 Strutture in c.a. 1-3-4-6-9-35
Fondazioni
41 2.3.1 Carpenteria 39 4 12
42 232 Posa ferro d'armatura 39 4 12
43 233 Getto 29 4 8
44 234 Disarmo 29 4 8
45 24 Murature, intonaci, impianti e finiture 109 40 1.1.4 Murature, intonaci, 1-3-4-6-9
impianti e finiture -11-16
46 241 Ripristino opere murarie 59 4 20 . j
47 242 Finiture 59 4 20 =)
48 25 Montaggi gruppo ed opere accessorie 58¢g 232 11.4 Murature, intonaci,  1-3-4-6-9
impianti e finiture -11-16
49 2.5.1 Montaggio gruppo idroelettrico 189 4 72 (
50 252 Posa del generatore 59 4 20
51 253 Montaggio dei quadri 109 4 40
52 254 Collegamenti elettrici 10g 4 40 j
53 255 Prove preliminari 59 4 20
54 256 Messa in esercizio 59 4 20
55 257 Collaudi 59 4 20
56
57 3 ESERCIZIO PROVVISORIO 459
58
59 4 SOSTITUZIONE SECONDO GRUPPO 89g 357 R
60 4.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere 89¢g 9 131 Installazione del 3-4-6-9-12 X
cantiere
61 411 Installazione di cantiere temporaneo 19 3 3
62 41.2 Recinzione e accessi di cantiere 19 3 3 ﬁ
63 413 Smobilizzo del cantiere 19 3 3 ‘g
64 4.2 Smontaggio gruppo esistente 9¢g 36 1.1.8 Demolizioni e 1-3-6-11-13
smontaggi -15 -16-31
65 421 Asportazione parti metalliche 59 4 20 j
66 422 Demolizioni per formazione nuove opere 39 4 12
67 423 Movimentazione di materiali in cantiere 19 4 4
68 4.3 Opere civili 109 40 1.1.3  1.1.2 Strutture in c.a. 1-3-4-6-9-35
Fondazioni
69 4.3.1 Carpenteria 39 4 12
70 432 Posa ferro d'armatura 39 4 12
71 433 Getto 29 4 8
72 434 Disarmo 29 4 8
73 4.4 Murature, intonaci, impianti e finiture 109 40 114 Murature, intonaci, 1-3-4-6-9
impianti e finiture -11-16
74 4.41 Ripristino opere murarie 59 4 20 %
75 442 Finiture 59 4 20 e
76 4.5 Montaggi gruppo ed opere accessorie 58¢g 232 114 Murature, intonaci, 1-3-4-6-9
impianti e finiture -11-16
77 451 Montaggio gruppo idroelettrico 189 4 72 C
78 452 Posa del generatore 59 4 20
79 453 Montaggio dei quadri 109 4 40 —
80 454 Collegamenti elettrici 109 4 40
81 455 Prove preliminari 59 4 20
82 4.5.6 Messa in esercizio 59 4 20
83 457 Collaudi 5¢9 4 20 —
84
85
UOMINI GIORNO 1035
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